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Учебно-тематический план программы повышения квалификации
[bookmark: bookmark3] «Проекты организации строительства, сноса и демонтажа зданий и сооружений, продления срока эксплуатации и консервации, в том числе на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах» 
Шифр программы: П-О-11
Цель - обновление теоретических и практических знаний руководители и специалистов в связи с повышением требований к уровню квалификации и необходимостью освоения современных методов решения профессиональных задач.
Категория слушателей: архитекторы, проектировщики, специалисты и руководители архитектурно-проектных организаций.
Срок обучения - 104 часа
Форма обучения - с применением дистанционных образовательных технологий
Режим занятий - определяется совместно с Заказчиком (не более 6 часов в день)
	№
	Наименование разделов
	Всего часов
	В том числе
	Форма контроля

	
	
	
	Лекции
	Практические
занятия
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	ОБЩАЯ ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ

	1
	Модуль 1. Нормативно-правовые основы проектирования
	6
	6
	
	

	1.1.
	Федеральные законы и постановления правительства. Система государственного регулирования градостроительной деятельности
	2
	2
	
	

	1.2.
	Система технического регулирования в строительстве. Своды правил, национальные стандарты и стандарты организаций.
	2
	2
	
	

	1.3.
	Постановления профильных министерств и ведомств, муниципальных органов.
	2
	2
	
	

	2
	Модуль 2. Требования к выполнению проектных работ, влияющих на безопасность объектов строительства, в том числе на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах
	8
	8
	
	

	2.1.
	Нормативно-техническая база, применяемая при выполнении работ.
	2
	2
	
	

	2.2.
	Общие принципы и особенности выполнения работ.
	2
	2
	
	

	2.3.
	Проектные (технические) решения при выполнении работ, влияющие на обеспечение безопасности объектов капитального строительства, в том числе на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах.
	2
	2
	
	

	2.4.
	Мероприятия по обеспечению комплексной безопасности объектов капитального строительства, в том числе на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах.
	2
	2
	
	

	3
	Модуль 3. Технологии проектирования
	8
	8
	
	

	3.1.
	Современные методы и способы проектирования в том числе на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах
	2
	2
	
	

	3.2
	Обзор применения современных строительных технологий и материалов.
	2
	2
	
	

	3.3.
	Системы автоматизированного проектирования, применяемые при выполнении работ.
	2
	2
	
	

	3.4.
	Передовой отечественный и мировой опыт. Сравнительный анализ технологий.
	2
	2
	
	

	4
	Модуль 4. Организационные мероприятия, обеспечивающие качество выполнения работ
	10
	10
	
	

	4.1.
	Система ценообразования и сметного нормирования
	2
	2
	
	

	4.2.
	Управление качеством. 
	2
	2
	
	

	4.3
	Управление проектами.
	2
	2
	
	

	4.4
	Авторский надзор.
	2
	2
	
	

	4.5
	Договорные отношения сторон.
	2
	2
	
	

	5
	Модуль № 5. Техника безопасности на производстве, в том числе на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах
	4
	4
	
	

	Промежуточный контроль знаний
	2
	
	2
	Тест

	СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ

	6
	Модуль № 6. Проекты организации строительства, сноса и демонтажа зданий и сооружений, продление срока эксплуатации и консервации, в том числе на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах
	54
	54
	
	

	6.1
	Состав проекта организации строительства. Пояснительная записка ПОС.
	4
	4
	
	

	6.2
	Календарно-сетевое планирование: определение сроков и очередности возведения основных и вспомогательных зданий; распределением капитальных вложений по периодам строительства
	4
	4
	
	

	6.3
	Определение потребностей строительной организации в строительных материалах и оборудовании с распределением по календарным периодам строительства; в основных строительных машинах, в кадрах строителей по основным категориям.
	10
	10
	
	

	6.4
	Проектирование стройгенпланов: размещение механизированных установок на строительной площадке; -организация складского хозяйства; -проектирование временных зданий и сооружений; инженерных сетей и систем, дорог.
	8
	8
	
	

	6.5
	Состав проекта производства работ: схемы организационно-технологической последовательности производства работ; указания к производству работ; ведомость используемых механизмов, оборудования и технологические комплекты для производства работ; указания по складированию материалов; мероприятия по пожарной безопасности; мероприятия по охране окружающей среды; требования по техники безопасности и охране труда.
	12
	12
	
	

	6.6
	Проектирование технологических карт на отдельные виды строительно-монтажных работ: устройство фундаментной плиты; устройство монолитных колонн; устройство перекрытий; монтаж лестничных маршей.
	8
	8
	
	

	[bookmark: _GoBack]6.7
	Разработка раздела «Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства» в составе проектной документации на объекты капитального строительства производственного и непроизводственного назначения: мероприятия по выведению из эксплуатации и методы сноса (демонтажа) зданий, строений и сооружений объектов капитального строительства; расчет и обоснование размеров зон развала и опасных зон в зависимости от принятого метода сноса (демонтажа); безопасность проведения работ
	8
	8
	
	

	7
	Модуль № 7. Особенности проектирования
	10
	10
	
	

	7.1.
	Отраслевые, региональные и другие особенности проектирования, ориентированные на специализацию и потребности организации-заказчика.
	10
	10
	
	

	Итоговый контроль знаний
	2
	
	2
	Тест

	Итого
	104
	100
	4
	



1

